
Alternativas Consideradas Alternativa Preferida Ingeniería Costo Ambiental y Social Otros comentarios
a.      Abastecimiento y 
Almacenaje de Agua Fresca

-Bocatoma en el Río de Las Taguas
- Bocatoma en Arroyos Canito, Turbio
- Aguas subterráneas en los valles del Río Turbio, Amarillos y
Despoblados y Arroyo  Canito.

Bocatoma en el Río de Las Taguas. Fuentes de agua primariamente obligado por la ubicación del dique de
colas y la planta en la cuenca del Turbio.

Las razones principales de elegir Taguas sobre Canito son: : 1) no hay
otras fuentes que pueden proveer un flujo consistente de 350 l/s y; 2)
la calidad del agua combinado del Tagua/Canito (pH=3) no es apta
para el uso en la planta. 

La alternativa preferida tiene el mismo costo de las
demás.

El punto de primer uso esta bien aguas abajo desde la
bocatoma del Río de Las Taguas. 

La alternativa preferida tiene la bocatoma muy cerca de
la planta de proceso, minimizando la infraestructura y el
impacto al ambiente. Por otra parte la confluencia
Turbio/Taguas no tiene efecto negativo en la calidad del
Río de las Taguas, situación que podría ocurrir si la
bocatoma se ubicara sobre el Arroyo Canito.

b.      Acceso al sitio de Lama 
desde Argentina

El Fierro
Conconta

Conconta Conconta ya existe. El Fierro - cerrado por mal tiempo por un
excesivo número de días. Sección dificíl en cañón para completar El
Fierro.

Costos iniciales y de operación para Conconta son
menor (acceso compartido con Veladero).

Acceso compartido con Veladero reduce efectos
ambientales globales (se reduce intervención de área por
trazado del camino y confina el tránsito y efectos de
polvo y ruido a un sólo corredor).

c.      Acceso entre Pascua y 
Lama

Amarillos
Túnel
Penélope / Morro
Penélope LOM

Penélope LOM Acceso Morro ya existe, requiere de mejoramiento, pero luego
requiere de una ruta nueva más adelante en la vida de la mina.

Acceso por Penélope LOM seguiría la ruta del camino de carga
Penélope.

Acceso por Los Amarillos requiere construcción de alto costo.

Acceso por túnel requiere aumentar el diamétro del túnel (alto costo) o
túnel separado (alto costo).

Morro / Penélope requiere el menor capital inicial.

El costo de las alternativas Amarillos y el túnel son
altos.

Costo inicial de Penelope LOM más alto (sigue ruta de
camino de carga), pero elimina la necesidad de cambiar
la ruta en el futuro (por lo tanto hay ahorros globales)

Acceso Amarillos  -- impactos glaciales potentiales.

El uso del acceso existente minimiza impactos
ambientales adicionales.

d.      Suministro de Energía Generadores de diesel 
Conexión a la red

Conexión a la red ( a través de licitación) Estudio "Trade off" para generación de electricidad vs. linea eléctica.
LA DECISIÖN ES INGRESAR LINEA ELÉCTICA

Generadores son caros a operarar (diesel),
requerimientos de energía son altos debido al proceso de
molienda.

La alternativa de generadores: implica la generación de
emisiones gaseosas a la atmosfera, así como un
incremento del consumo/transporte de diesel. La
alternativa conexión a la red, implica la intervención de
áreas adicionales asociadas a la instalación de torres de
alta tensión; sin embargo, genera sinergia para otros
proyectos de inversión.

e.    Alojamiento Personal 1) un campamento (Amarillos) para alojar todo el personal del
proyecto (lados Pascua y Lama)
2) dos campamentos (Barriales en Chile para personal de CMN y
Amarillos en Argentina para personal de BEASA)
3) Dos campamentos, una en los Amarillos, Lama y otro en Quebrada
Barriales en Chile.

Dos campamentos, una en los Amarillos, Lama y otro en
Quebrada Barriales en Chile.

Campamento en el sector Los Amarillos en Lama, al interior del Área
del Protocolo.

Campamento Chileno - requiere aumento y mejoramiento.
Campamentos separados en Chile para empleados de CMN trabajando
en la mina.                   

Mayor costo inicial, que se compensará con menor
tramitación de ingreso y salida del Área del Protocolo.
Mayor costo tener campamento en Chile, que se
compensará en menor transporte de trabajadores.

Actividades de minería y proceso separados. Minimiza
la necesidad del tranporte de empleados entre los lados
de Pascua y Lama.

Al contar con dos campamentos, ambos países
aprovechan la oportunidad de proveer de alimentación al
personal.
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